

**План заходів щодо організації Міжнародного математичного конкурсу
«Кенгуру» в Україні у 2021/2022 навчальному році**

Дата	Заходи	Відповідальні
Серпень 2021 р.	Формування пакету задач - пропозицій від України для обговорення на засіданні Міжнародного організаційного комітету математичного конкурсу «Кенгуру»	Організаційний комітет
Вересень – жовтень 2021 р.	Організація роз'яснювальної та рекламної кампанії Конкурсу у 2021/2022 н.р.	Організаційний комітет
14.10.2021 – 18.10.2021 р.	Участь у роботі Міжнародного організаційного комітету конкурсу «Кенгуру» та Генеральної Асамблеї Міжнародної організації «Kangourou sans frontieres»	Організаційний комітет он лайн
Жовтень – листопад 2021 р.	Прийом та реєстрація заявок від навчальних закладів та регіональних організаторів на участь у Всеукраїнському етапі Конкурсу	Організаційний комітет, регіональні організатори
Жовтень – листопад 2021 р.	Проведення експертизи та підготовка пакету завдань для проведення Всеукраїнського етапу Конкурсу	Організаційний комітет, експерти
10 грудня 2021 р.	Проведення Всеукраїнського етапу Конкурсу	Організаційний комітет, регіональні організатори, оргкомітети в осередках проведення Конкурсу
10.12.21 – 01.01.22	Опрацювання результатів відповідей учасників Конкурсу	Організаційний комітет
Грудень 2021 р.	Наради регіональних організаційних комітетів щодо організації та проведення Міжнародного етапу Конкурсу. Проведення рекламної кампанії Конкурсу	Регіональні організатори
Січень – лютий 2022 р.	Прийом та реєстрація заявок від навчальних закладів на участь у Міжнародному етапі Конкурсу	Організаційний комітет
Січень – лютий 2022 р.	Підведення підсумків першого етапу Конкурсу. Розсилка результатів та сертифікатів учасника Всеукраїнському етапі Конкурсу по регіонах	Організаційний комітет
Листопад 2021р. – лютий 2022 р.	Підготовка пакету завдань, запропонованого Міжнародним оргкомітетом, для проведення Міжнародного етапу Конкурсу в Україні	Організаційний комітет
Січень - лютий 2022р.	Проведення експертизи та підготовка пакету завдань для проведення Міжнародного етапу Конкурсу	Організаційний комітет, експерти
До 10.03.22	Розсилка завдань, бланків відповідей, правил проведення Конкурсу до регіонів	Організаційний комітет
10.03.22 – 15.03.22	Розсилка завдань, бланків відповідей, правил проведення Конкурсу по осередках	Регіональні організатори
17 березня 2022 р.	Проведення Міжнародного етапу Конкурсу	Організаційний комітет, регіональні організатори, оргкомітети в осередках проведення Конкурсу
18.03.22 – 10.05.22	Опрацювання бланків відповідей учасників Міжнародного етапу Конкурсу	Організаційний комітет
10.05.22 – 20.05.22	Підведення підсумків другого етапу Конкурсу. Розсилка результатів та сертифікатів Міжнародного етапу Конкурсу по регіонах	Організаційний комітет

20.05.22 – 25.05.22	Розсилка результатів та сертифікатів другого етапу Конкурсу по осередках	Регіональні організатори
Травень – червень 2022р.	Укладання та підготовка до друку «Інформаційного вісника Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру»»	Організаційний комітет
До 01.07.2022 р.	Приєм та розгляд апеляцій	Організаційний комітет
червень – серпень 2022 р.	Проведення Всеукраїнського семінару обласних координаторів та організаторів конкурсу «Кенгуру» в областях. Всеукраїнська математична школа для учнів учасників конкурсу «Кенгуру» в Україні	Організаційний комітет, регіональні організатори
Липень – серпень 2022 р.	Аналіз задач, запропонованих регіональними організаційними комітетами для формування пакету задач як пропозиції від України для обговорення на засіданні Міжнародного організаційного комітету математичного конкурсу «Кенгуру – 2022»	Організаційний комітет
Серпень – вересень 2022 р.	Розсилка «Інформаційного вісника Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру»» по регіонах та осередках проведення Конкурсу	Організаційний комітет, регіональні організатори
Серпень 2022 р.	Аналітичний звіт про проведення Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру – 2021/2022» в Україні	Організаційний комітет